. RECU EM PREFECTURE
le 27/83/2824

L Application agrisie E-lagalte com

Pyrénees Audoises | DU REGISTRE DES DELIBERATIONS ET DES DECISIONS DE

Communauté de Communes

> DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 MARS 2024
Salle du Conseil - 1 avenue Frangois MITTERRAND - 11 500 QUILLAN

Délibération DC 2024-033
Convention relative au financement de la réalisation {(REA) des travaux de renouvellement de la section
de ligne Rivesaltes — Caudiés

Date de convocation : 1* mars 2024 Liste des délibérations affichées le : 11.03.2024
Nombre de conseillers en exercice : 83 Présents : 55 a 'ouverture de la séance
Absents et dépbts de pouvoirs : 4 Excusés : 22 }Autres absents : 2 [slotants :59

Présents : Serge MOUNIE (Artigues), Philippe PARRAUD (Axat), Jean-Pierre ADROIT {Belcaire), Alain
CHANAUD (Belvianes et Cavirac), Georges RAMON (Belvis), Alfred VISMARA (Cailla), Didier MONTAGNE
(Campagna de Sault), David FERNANDEZ (Campagne sur Aude), Bernard VAQUIE (Camurac), Bruno
CARBONNEL (Chalabre), Evelyne GARROS ({Chalabre), Jacques MAMET (Chalabre), Joseph LLOPIS
(Comus), Eric ASTIER (Corbieres), Jacky ONDEDIEU (Coudons), Patrick DE BOISSIEU {(Counozouls),
Jacques PETIT {Escouloubre), Christian SOULA {Espéraza), Rose-Marie DAROT (Espéraza), Elvire
ANDREWS (Espéraza), Patrick CAZAUD (Espéraza), Dominique BRUCHET (Gincla), Yves ANIORT
(Granes}, Alain PIGA {Joucou}, Jacques GALY (Lapradelle Puilaurens}, Christian ARAGOU {Le Bousquet),
Honoré GERVAIS (Le Clat), Sauveur TRANIELLO (Marsa), Francis SAVY (Mazuby), Alain RENON
{Montfort sur Boulzane), Bertrand BARGAIN (Montjardin), Alain BONNERY (Nébias), Marie Antoinette
MOULIS (Niort de Sault), Jean Paul MARTINEZ (Peyrefitte du Razés), Olivier FERRIER {Puivert), Pierre
CASTEL (Quillan), Jacques MANDRAU (Quillan), Gilles ALARD (Quillan), Jean POLY [Quillan), Christine
BINDER {Quillan), Mohamed EL HABCHI (Quillan), Jacques DE LA PIQUERIE (Quirbajou), Hervé CHAPUT
{Rodome), Jean-Louis BOUSQUET (Roquefeuil), Sébastien TORREILLES (Salvezines), Serge BACAVE
(Saint Benoit), Jean-Jacques MARTY (Saint Ferriol), Cédric PLICHARD {St Jean de Paracol), Denis
MALTAT (St Julia de Bec), Louis SIRE (St Just et le Bézu}, Jeanine BOULET (Saint Louis et Parahou), Rose
Marie MANAUD (St Martin Lys), Antony SANCHEZ (Sainte Colombe sur Guette), Jean-Christophe
GAUVRIT (Tréziers) et Anthony CHANAUD (Val du Faby).

Procurations : Gilbert SIMON (Campagne sur Aude) a David FERNANDEZ {Campagne sur Aude), Jean-
Jacques AULOMBARD (Chalabre) a Bruno CARBONNEL (Chalabre), Marc RIVALS (Villefort) & Jacques
MAMET (Chalabre) et Georges BENNAVAIL (Val du Faby) a Jacques DE LA PIQUERIE {Quirbajou).

Excusés : Christophe PIQUEMAL (Aunat}, Jean Claude MICHELOU {Axat), Lucien RIVIE {Belfort sur
Rebenty), Sébastien DAIGNEAUX {Besséde de Sault), Claire THENARD (Courtauly), Julie LE MORVAN
(Espéraza), Olivier FROMILHAGUE (Espéraza), Gaél SAN MARTIN (Espéraza), Francgois LACROIX
(Espezel), Didier PARIS (Fontanes de Sault), Patrick EMERY (Galinagues), Daniel CALVI {Ginoles), Marc
SAN FRANCISCO (La Fajolle}, Nadia PARACHINI (Quillan), Jacques SIMON {Quillan), Amandine MORENO
(Quillan), Véronique FERNANDEZ (Quillan), Sophie BOUTTIER {Quillan), Martine DAFFOS (Quillan),
Benoit OLIVE {Roquefort de Sault), Thierry COUTEAU {Ste Colombe sur I'Hers) et Sylvie BRINGUIER (Val
de Lambronne),

Absents : Jean Marc MURATORIO {Mérial) et Jéréme ARTIGUES (Rivel).
Secrétaire de séance : David FERNANDEZ

Voie unique non électrifiée d’environ 60 kilomeétres, la ligne Rivesaltes — Caudiés - Axat traverse les
départements des Pyrénées-Orientales et de I'Aude.
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I RECU EN PREFECTURE !

le 27/03/2024
Cette ligne est empruntée par un train touristique dit « Train Rouge », exploité de o dE DL i ] 1
Lys par la SARL TPCF. La fréquentation du Train Rouge, circulant sur la pério¢ — 117 MHiEpa et iyrne 2 ise0ss

atteint 24 000 passagers au cours des derniéres années.

S'agissant du fret, un trafic de carbonate de calcium de 5 000 & 10 000 tonnes annuelles est opéré par
I"'entreprise ferroviaire Régiorail, en lien avec le site industrief de « La Provengale » basée a Cases de
Pene (& 7 km de Rivesaltes). Le service est assuré a raison de 1 train par semaine en moyenne (départ
les samedis).

Cette infrastructure est actuellement gérée par deux gestionnaires et exploitée selon deux régimes de
sécurité :
e pour la section Rivesaltes — Caudiés, le gestionnaire est SNCF Réseau. Le régime de sécurité qui

s’applique est celui du RFN (Réseau Ferré National) sous le contrdle de I'Etablissement Public de
Sécurité Ferroviaire (EPSF).

¢ pour la section Caudiés — St Martin Lys, le gestionnaire est TPCF, sur la base d’'une convention
d’occupation temporaire (COT) délivrée par SNCF Réseau.

La convention {jointe en annexe) vise a poursuivre le programme de renouvellement, pour une
nouvelle tranche d’1ME€, par des interventions orientées sur la voie. Il s’agit de remplacements de
traverses, de remplacements de longrines sur pont-route, de renouvellements d'installations aux
passages a niveau et, si le budget est suffisant, de reprises d'installations hydrauliques. Ces travaux
devraient permettre un maintien de I'exploitation jusqu’a 2027, dans la limite toutefois de I'état
général de la voie et du respect de la sécurité des circulations.

Les différentes parties s’engagent a participer au financement de I'opération sous maitrise d’ouvrage
SNCF RESEAU selon la clé de répartition suivante :

Travaux Clé de répartition % Besoin de financement
Montant en euros courants HT
La Région Occitanie 50,000% 500 000,00 €
Département de FAude 16,700% 167 000,00 €
Département des Pyrénées- 16,700% 167 000,00 €
Orientales
Communauté Urbaine 8,500% 85 000,00 €
Perpignan Méditerranée
Métropole
Communauté de Communes 3,300% 33000,00 €
Agly-Fenouiliédes
Communauté de communes 1,700% 17 000,00 €
des Pyrénées audoises
SARL TPCF 1,600% 16 000,00 €
Syndicat Mixte TPCF 1,500% 15 000,00 €
Etat 0,000% 0,00€
SNCF Réseau 0,000% 0,00€
TOTAL 100,000% 1000000,00 €
Le Conseil,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la convention jointe a la présente décision,

Considérant I'intérét touristique de cette voie ferrée et la nécessaire prolongation de son
exploitation,
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Aprés en avoir délibéré,

Conseillers présents 55 | Suffrages exprimés 59
Retraits avant vote 0 | Pour 59
Abstentions 0 | Contre 0
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- AUTORISE le Président a signer la convention de financement relative au renouvellement
partiel de la voie ferrée entre Rivesaltes et Caudiés de Fenouillet.

- AUTORISE l'inscription des crédits correspondants dans le budget 2024.

Acte certifié exécutoire compte tenu

% et de sa publication le

s de sa transmission en sous-préfecture fe _26@1 Z l {
'
C

Pour extrait conforme
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ENTRE LES SOUSSIGNES
L'ETAT, Ministére de la Transition écologique, représenté par Monsieur Pierre-André DURAND, Préfet
de la Région Occitanie et Préfet de la Haute Garonne,

Ci-aprés désignée « L'ETAT »

La Région Occitanie, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame Carole DELGA,

Ci-aprés désignée « La REGION »

La Conseil Départemental de I'Aude, représentée par sa Présidente, Madame Héléne SANDRAGNE,
Ci-aprés désignée « Département de I'’Aude »
La Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, représentée par sa Présidente, Madame
Hermeline MALHERBE,
Ci-aprés désignée « Département des Pyrénées-Orientales »
La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par son Président,
Monsieur Robert VILA,
Ci-aprés désignée « Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole »
La Communauté de Communes Agly-Fenouillédes, représentée par son Président, Monsieur
Charles CHIVILO,
Ci-aprés désignée « Communauté de Communes Agly-Fenouillédes »
La Communauté de Communes des Pyrénées Audoises, représentée par son Président, Monsieur
Francis SAVY,
Ci-aprés désignée « Communauté de Communes des Pyrénées Audoises »
Le Société Anonyme a Responsabilité Limitée du Train du Pays Cathare et du Fenouillédes,
représentée par son gérant, Monsieur Yves GUIMEZANES,
Ci-aprés désignée « SARL TPCF »
Le Syndicat Mixte du Train du Pays Cathare et du Fenouillédes, représentée par le Président,
Monsieur Gilles DEULOFEU,
Ci-aprés désignée « Syndicat Mixte TPCF »
Et,
SNCF Réseau, société anonyme au capital de 621 773 700€, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bobigny sous le N° B, 412.280.737, dont le siége est situé 15-17 rue Jean-Philippe

Rameau — CS 80001 — 93418 La Plaine Saint-Denis cedex, représenté par Catherine TREVET,
Directrice Termritoriale, dument habilitée a cet effet,

REA / Travaux de renouvellement de la section de ligne Rivesaltes-Caudies (Ligne 676 000)
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Ci-aprés désigné « SNCF RESEAU »

SNCF RESEAU, I'ETAT, la Région Occitanie, le Département de I'Aude, le Département des Pyrénées-
Orientales, la SARL TPCF et le Syndicat Mixte TPCF étant désignés ci-aprés collectivement les
« Parties » et individuellement une « Partie ».
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N® PROGOS : 23012177 Page 3/32



VU

! RECLU EM PREFECTURE
le 27/83/2824

L Applicaticn agrése E-legabte oo

98_DE-011-20004 537 76—-2024 03 07-0C_2024_033

Le Code général des collectivités territoriales,

Le Code des transports,

Le Code de la commande publique,

La Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,

Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF RESEAU,

Le decret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF
Réseau et portant diverses dispositions relatives a la société SNCF RESEAU,

Le décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux régles de financement des
investissements de SNCF RESEAU,

La convention relative au financement de la réalisation (REA) des travaux de renouvellement
de la section de ligne Rivesaltes — Caudiés (ligne n°676000 de Carcassonne a Rivesaltes),
signée entre SNCF Réseau et 'ETAT le 23 mars 2022 et son avenant n°1 signé le 27 janvier
2023,

La délibération du Conseil du Syndicat Mixte du Train du Pays Cathare et du Fenouillédes, en
date du 14 septembre 2023, approuvant la présente convention,

La délibération n. ..de la Communauté de Communes Agly-
Fenouillédes, en date du 19 décembre 2023 approuvant la présente convention,

La délibération n°2024/ ..................... de la Commission Permanente du Conseil Régional,
en date du 31 mai 2024, approuvant la présente convention,

La délibération n® - . .. du Conseil Départemental de 'Aude, en date du
26 avril 2024, approuvant !a présente conventlon

La délibération n®.............c..coovviiiiiiinn de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerra-
née Métropole, endatedu ...............coveeiiinnieninnnnns , approuvant la présente convention.

La délibération n®........................ ........... d& la Communauté de Communes des Pyrénées
Audoises, endatedu ..................... approuvant la présente convention,

La délibération n®...........c...oiiiii i du Conseil Départemental des Pyrénées Orien-
tales,endatedu ... , approuvant la présente convention.

REA / Travaux de renouvellement de la section de ligne Rivesaltes-Caudiés (Ligne 676 000)
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Voie unigue non électrifiée d'environ 60 kilomeétres, la ligne Rivesaltes — Caudiés — Axat traverse les
départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude.

Cette ligne est empruntée par un train touristique dit « Train Rouge », exploité de Rivesaltes a St Martin
Lys par la SARL TPCF. La fréquentation du Train Rouge, circulant sur fa période d'avril a octobre, a
atteint 24 000 passagers en 2019. En 2021, sur la seule période de juillet - Aodt, 12 000 passagers ont
emprunté ce train. S'ajoutent les trains sur le théme de Noél au mois de décembre et quelques trains
événementiels, & la demande de groupes et hors saison. Globalement, cette activité touristique
représente environ 600 circulations chaque année (toute offre de trajets proposés confondus).

S'agissant du fret, un trafic de carbonate de calcium de 5 000 a 10 000 tonnes annuelles est opéré par
l'entreprise ferroviaire Régiorail, en lien avec le site industriel de « La Provengale » basée a Cases de
Pene (& 7 km de Rivesaltes). Le service est assuré 4 raison de 1 train par semaine en moyenne {(départ
les samedis). Ce train est constitué de 5 wagons maximum et rejoint Konz en Allemagne.

Cette infrastructure est actuellement gérée par deux gestionnaires et exploitée selon deux régimes de
sécurité :

+ pour la section Rivesaltes — Caudiés, le gestionnaire est SNCF Réseau. Le régime de sécurité
qui s'applique est celui du RFN (Réseau Ferré National) sous le contréle de I'Etablissement
Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF).

+ pour la section Caudiés — St Martin Lys, le gestionnaire est TPCF, sur la base d'une convention
d'occupation temporaire (COT) déliviée par SNCF Réseau. Conformément au décret 2017-440,
le régime de sécurité qui s'applique est celui des transports guidés et reléve de la compétence
des préfets de départements concemés, avec Fappui technique du Service Technique des
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG). Le réglement de sécurité
d’exploitation (RSE) relatif au Train Rouge a été approuvé par arrété inter-préfectoral du 3 mars
2020. Dans le cadre de la mise en service de cyclo-draisines a I'été 2021, le RSE a fait |'objet
de modifications pour tenir compte de la cohabitation des deux dispositifs, train et vélo-rails. Un
nouvel arrété inter-préfectoral approuvant le RSE modifié a été signé le 31 mars 2021 des
préfets de 'Aude et des Pyrénées-Orientales.

REA / Travaux de renouvellement de Ia section de ligne Rivesaltes-Caudiés (Ligne 676 000)
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Des investissements majeurs ont été réalisés en 2011-2012 entre Rivesaltes et Caudiés pour un
montant de 2,78 M€, financés sur fonds propres par SNCF Réseau.

Cependant, de nouveaux signes d'alerte sur I'état de la voie entre Rivesaltes et Caudiés ont été donnés
par SNCF Réseau fin 2020 puis début 2021. Des défauts de voie critiques ont été identifiés par le
gestionnaire d'infrastructure, selon le nouveau référentiel appliqué par SNCF Réseau.

Afin de maintenir les circulations de trains sur cette ligne pour 'année 2021, des travaux d'urgence,
pour un montant de 100 k€, ont été effectués au printemps 2021 par SNCF Réseau.

En novembre 2021, une expertise de l'infrastructure est 4 nouveau conduite avec Fespoir d'obtenir un
délai sur la suspension des circulations en raison des investissements réalisés au printemps 2021. Par
son rapport du 26 novembre 2021, l'expertise voie confirme la suspension des circulations au 31
décembre 2021, au regard de l'état des attaches et de la vétusté globale de la ligne.

C’est alors qu'une nouvelle campagne d'investissements, a hauteur d'1,5M €, a été initiée dés le 1er
semestre 2022 afin de permettre une reprise des circulations a I'été 2022, |'achévement de ces travaux
au 1¢" trimestre 2023 a permis d'assurer une pérennité de F'exploitation jusqu'a la fin-2024.

La présente convention vise a poursuivre le programme de renouvellement, pour une nouvelle tranche
d'1M€, par des interventions orientées sur la voie. |l s'agit de remplacements de traverses, de
remplacements de longrines sur pont-route, de renouvellements d'installations aux passages & niveau
et, si le budget est suffisant, de reprises d'installations hydrauliques. Ces travaux devraient permettre
un maintien de I'exploitation jusqu'a 2027, dans la limite toutefois de 'état général de la voie et du
respect de la sécurité des circulations.

REA / Travaux de renouvellement de la section de ligne Rivesaltes-Caudiés (Ligne 676 000)
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IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

1. OBJET DE L’'OPERATION ET CADRE CONTRACTUEL

L'opération, objet de la présente convention, est la réalisation de travaux d'urgence de la section
Rivesaltes - Caudiés (du PK 4254639 au PK 470+230) de la ligne ferroviaire 676 000 Carcassonne —
Rivesaltes, sous gestion de SNCF Réseau, pour maintenir la pérennité de la ligne. La pérennité des
circulations consécutive a cette opération devrait permettre un maintien de I'exploitation jusqu'a la fin-
2027, dans la limite toutefois de I'état général de la voie et du respect de la sécurité des circulations.
Les présentes Conditions particuliéres ont notamment pour objet de définir :

» La consistance du projet,

¢ Les modalités d'exécution et de suivi des travaux,

o L’assiette de financement et le plan de financement associé,

¢ Les modalités de versement des fonds.
Elles complétent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1, qui
s’appliquent aux conventions de financement des études et travaux réalisées par SNCF RESEAU dans
le cadre d'un projet d'infrastructure ferroviaire porté par un financeur public. En cas de contradiction
entre les Conditions générales et les Conditions particuliéres, ces derniéres prévalent.

Par dérogation a larticle 3 des Conditions générales, dans le cadre de la présente convention, les
annexes sont les suivanies :

¢ Annexe 1 - Conditions Générales,
¢ Annexe 2 — Description du projet / Calendrier prévisionnel / Détail du colt estimé des travaux
+» Annexe 3 — Demande de paiement,

» Annexe 4 — Etat récapitulatif des dépenses subventionnables comptabilisées.

2. MAITRISE D’'OUVRAGE

SNCF RESEAU assure la maitrise d’ouvrage des travaux décrits dans la présente convention,

3. DESCRIPTION DE L'OPERATION

L'opération consiste a réaliser des travaux permettant le maintien des circulations jusqu'a 2027, dans
la limite toutefois de I'état général de la voie et du respect de la sécurité des circulations.

Les travaux se dérouleront en ligne fermée, avec interruption compléte des circulations entre Rivesaltes
et Caudies.

Le programme de renouvellement sera orienté vers des opératicns de voie. Il s’agira de remplacements
de traverses, de remplacements de longrines sur pont-route, de renouvellements d'installations aux
passages & niveau et, si le budget est suffisant, de reprises d'installations hydrauliques.

La présente convention comprend également la phase de rédaction des Dossiers de Consultation des
Entreprises (DCE) et celle relative a I'achat des matiéres, préalable 4 la réalisation des travaux.

REA / Travaux de renouvellement de la section de ligne Rivesaltes-Caudiés (Ligne 676 000}
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Le détail des travaux envisagés sous maitrise d'ouvrage SNCF RESEAU est précisé en Annexe 2.

4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION

Les travaux seront réalisés au premier trimestre 2025.

Les travaux seront réalisés en fermeture de ligne entre Rivesaltes et Caudiés (aucune circulation
ferroviaire).

5. MODALITES DE SUIVI DE L’OPERATION

En précision de l'article 5 des Conditions Générales, le dispositif de gouvernance sera constitué d'un
d'un Comité technique, éventuellement assorti d'un Comité de pilotage.

Le Comité technique aura pour objectif d'assurer le suivi régulier et général de I'opération et de veiller
a la bonne information des partenaires. ll se réunira au fil de l'eau.

Dans le cas ot une décision évoquée en comité technique nécessiterait une validation de 'ensemble
des Parties ; le Comité de pilotage se réunira.

Ces deux comités sont constitués de représentants de :
+  SNCF Réseau
L’Etat (préfectures 11 et 66, DREAL Occitanie, DGITM),
La Région Occitanie,
Le Département de 'Aude,
Le Département des Pyrénées-Orientales,
La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole,
La Communauté de Communes Agly-Fenouillédes,
La Communauté de Communes des Pyrénées Audoises,
La SARL TPCF,
Le Syndicat Mixte TPCF
La sous-préfecture de Limoux

« & ® = 3 *

Chaque Comité fera I'objet d'un procés-verbal qui sera adressé par les services de SNCF RESEALU aux
participants pour avis. Les participants donneront leur avis dans un délai de 7 jours aprés la remise du
projet de procés-verbal.

Le secrétariat de ces comités est assuré par les services de SNCF RESEAU.

6. FINANCEMENT DE L’'OPERATION

6.1. Assiette de financement

6.1.1. Coit de I'opération aux conditions éconcmigues de référence

L'estimation du colt des travaux, aux Conditions Economiques (CE) de janvier 2022, est de
830 000 € HT constants.

Le détail de ce colt estimatif est précisé en Annexe 2.

6.1.2. Estimation du besoin de financement aux conditions économigues de réalisation

Le besoin de financement des travaux sous maitrise d'ouvrage SNCF RESEAU, objet de la présente
convention, est évalué a 1 000 000 € HT courants.

Ces montants tiennent compte :
+ des derniers indices connus (TPO1 pour le colt des travaux, et ING pour le colt de la MOE) ;
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s d'un taux d'indexation du TPQ1, de 8% en 2023, de 5,5% en 2024, de 4,5% en 2025, de 4,5%
en 2026 puis de 3% par an a compter de 2027 ;

o et d'un taux d’indexation de I'lNG, de 6% en 2023, de 3% en 2024, de 2,5% en 2025, de 2,5%
en 2026 puis de 2% par an & compter de 2027.

Ce besoin de financement intégre les frais de maitrise d’ouvrage SNCF RESEAU tels qu'estimés en
Annexe 2.

6.2. Plan de financement

Les Parties s'engagent a participer au financement de Fopération sous maitrise d'ouvrage SNCF
RESEAU selon la clé de répartition suivante :

Clé de répar- | Besoin de financement
Travaux tition Montant en Euros cou-
% rants HT

La Région Occitanie 50,000% 500 000,00 €
Département de l'Aude 16,700% 167 000,00 €
Département des Pyrénées-Orientales 16,700% 167 000,00 €
Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 8,500% 85 000,00 €
Communauté de Communes Agly-Fenouillédes 3,300% 33 000,00 €
Communauté de Communes des Pyrénées Audoises 1,700% 47 000,00 €
SARL TPCF 1,600% 16 000,00 €
Syndicat Mixte TPCF 1,500% 15 000,00 €
Etat 0,000% 0,00€
SNCF Réseau 0,000% 0,00 €
TOTAL 100,000% 1000 000,00 €

Les clés de répartition précitées sont valables pour la phase travaux couverte par la présente convention.
Elles n'engagent pas les Parties sur une éventuelle participation financiére aux colts d'éventuels autres
travaux & réaliser ultérieurement.

Le besoin de financement intégre les dépenses relatives aux travaux, engagés antérieurement a la
signature de la présente convention de financement, rendus nécessaires au bon déroulement de
'opération et au respect de son planning.

6.3. Gestion des écarts

Par dérogation & l'article 7.1 des Conditions générales, en cas d'économies, ¢'est 4 dire si le montant
des dépenses courantes reste inférieur au besoin de financement défini & I'article 6.1.2, la participation
de chaque Partie est déterminée par application de sa clé de répartition, conformément a l'article 6.2.

En cas de risque de dépassement du besoin de financement visé a l'article 6.1.2 et avant de lancer
toute prestation supplémentaire, SNCF RESEAU doit obtenir I'accord préalable des Parties pour la
mobilisation d'un financement complémentaire.

En adéquation avec l'article 5 de la présente CFl, le maitre d'ouvrage SNCF RESEAU, informera au
plus tot le Comité technique en cas de nécessité de modification du programme initial ou de
dépassement prévisible du colt des travaux, et proposera un avenant & la présente convention
uniqguement dans le cas du dépassement de l'enveloppe globale.
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7. APPELS DE FONDS

7.1. Modalités de versement des fonds

Par dérogation a l'article 8.2 (§ appels de fonds et solde) des conditions générales, SNCF RESEAU
procéde aux appels de fonds auprés de chaque financeur, selon la clé de répartition définie & l'article
6.2, selon I'échéancier suivant :

e 3 compter du lancement de la phase REA (incluant la phase de rédaction des DCE et la
commande des matiéres), justifié par un certificat de démarrage, un premier appel de fonds
correspondant a 20% du besoin de financement de la phase REA en € courants ;

e dés que l'avance provisionnelle de 20% est consommée, des acomptes sont effectués
trimestriellement en fonction de l'avancement physique de [Fopération. 1l est calculé en
muitipliant le taux d'avancement par le besoin de financement en € courants. Ces acomptes
sont accompagnés d'un certificat d'avancement visé par SNCF RESEAU.

Le cumul des fonds appelés ne peut pas excéder 95% du besoin de financement REA tel que défini &
larticle 6.1.2.

Chaque demande de versement de la participation de la REGION est accompagnée d’'une demande de
paiement diment visée selon le modéile joint en Annexe 3.

Le modéle d'état récapitulatif de dépenses subventionnables est joint en Annexe 4.

SNCF RESEAU procéde, selon le cas, soit au remboursement du trop-pergu soit & la présentation d'un
appel de fonds pour réglement du solde.

SNCF RESEAU fournira, sur demande des Parties, les factures acquittées ou piéces comptables de
valeur probante équivalente, incluant les prestations de maitrise d'ouvrage et de maitrise d'osuvre,
afférentes a l'opération.

Par dérogation a Farticle 8.2 (§ délai de paiement — 19" alinéa) des conditions générales, les financeurs
conviennent de régler les sommes dans un délai de maximum 45 jours a compter de la date de réception
des appels de fonds.

Par dérogation & larticle 7.3.2 — Pénalités sur les retards — des Conditions générales, |a liste des
causes de retard non imputables 4 SNCF RESEAU est la suivante :

e retard dans les études ou les travaux d'une ou plusieurs des autres Parties ou d'un autre maitre
d'ouvrage,

retard dans la mise en place des financements,

retard du démarrage des procédures administratives pilotées par une ou plusieurs des autres
Parties ou une autre maitrise d'ouvrage,

retard di & des aléas de concertation sur le terrain ou dont les résultats medifient le projet,
retard di au risque environnemental (exemple : espéce protégée non identifiée en étude),
retard dil & des modifications de programme, sauf celles du fait de SNCF RESEAU,

retard dd & un cas de force majeure,

retard non fautif dans I'obtention d’'une autorisation administrative,

retard résultant de la modification, de la révision ou de Fannulation des documents d’'urbanisme,
retard résultant d'une évolution normative ou réglementaire applicable au cours du projet.

Par dérogation & |'article 7.3.2 — Pénalités sur les retards — des Conditions générales, la liste des aléas
exceptionnels est la suivante :

¢ retard dii & un cas de force majeure tel qu'entendu par la jurisprudence,
e décision prise par une autorité administrative ou judiciaire de suspendre ou d’'arréter de I'étude,
en 'absence de faute de SNCF RESEAU,
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* non obtention des autorisations administratives nécessaires a l'opération, hors responsabilités
de SNCF RESEAU en la matiére,
recours par des tiers bloquant Fexécution de 'opération,
apparition d'éléments extérieurs & l'opération nécessitant des investigations {(découvertes
archéologiques, explosifs...).
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-aprés :

Service administratif responsable
du suivi des factures

Adresse de facturation

Nom du service

N° téléphone /
adresse électronique

ETAT

DREAL Occitanie
Direction Transports
520 allée Henri Il de
Montmorency

S 69007

4064 Montpellier cedex 2

DREAL Occitanie
Direction Transports
Division Mobilités Sécurité
Routiere
Code service exécutant :
EALCPCMO031
EJ:
Comptable public
assignataire : Directeur
Régional des Finances
Publiques de la Région
Occitanie et du département

de la Haute-Garonne

Région Occitanie

irection Mobilités,
nfrastructures,
Développement
22, boulevard du Maréchal
Juin

Fégion Occitanie
|

Service Achats, Finances
et Exécution

31406 Toulouse cedex 09
. uonsell Départemen- Direction Contractualisation Madame Torresan
Conseil al de I'Aude . o 04 68 11 31 26
Départemental de et Appui aux Collectivités
X Aliée Raymond Cour- Territoriales estelle.lorresan@aude. fr
FAude Hiére 11855

[Carcassonne Cedex 9

Conseil Départemental

Direction des Infrastructures

ggnzletitlamental dos[ies Pyrénées-Orientales et Déplacements
Pyténbes 24, Quai Sadi Camot 04 68 85 88 80
Crientales BP 906
6906 Perpignan Cedex
Communauté 11 boulevard Saint
Urbaine Perpignan Assiscle - BP 20641
Méditerranée 66006 Perpignan Cedex
Métropole,
Communaute de |14 rue de Lesquerde
Communes Agly- [66220  Saint-Paul de
Fenouillédes Fenouillet
Communauté de .
Communes des 1 _ avenue Frangonsr
Pyrénées Mitterand
yren 11500 Quilian
Audoises
3 bis place de |la Gare
SARL TPCF 11140 Axat
Syndicat Mixte du
Traindu Pays | \0.ue de Lesquerde Chargée de mission du 0637814014

Cathare et du
Fenouillédes

66220 Saint-PAul de
Fenouillet

Syndicat Mixte

contact.smtpcf@gmail.com
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Service administratif responsable
du suivi des factures

Adresse de facturation

. N° téléphone /
Nom du service adresse électronique

Direction Générale

Finances Achats ) :

15-17 rue Jean-Philippe Direction Générale Lea;:i?::; rih?i(rzwt;?\gli:lrji grta'
SNCF RESEAU  [Rameau Finances Achats ’ communiquée lors du

CS 80001 Unité Credit management . 9 | de f

93418 La Plaine Saint- T

Denis cedex

7.3 Identification

N° SIRET N° TVA intracommunautaire

ETAT 110 002 011 00044 /
Région Occitanie 200 053 791 00014 FR75200053791
Conseil
Départemental  def 22110001900217 FR0422140001900100
FAude
Conseil
Départemental desf ;‘;25 SISl I o6 101 FRO2226600013
Pyrénées Orientales| ©horus Pro—n" de service :
Communauté
Urbaine Perpignan

éditerranée

étropole,
Communauté def
Communes  Agly-
Fenouillédes
Communauté dj
Communes de
Pyrénées Audoises
SARL TPCF 488 517 533 000 29 FR78 488 517 533
Syndicat Mixte du
Train du Pays]
Cathare et du 256 601 634 000 23 FR13256601634
Fenouillédes
SNCF RESEAU 412 280 737 20375 FR 73412 280 737

En complément des dispositions de larticle 8.2 (§ délai de paiement) des Conditions générales, les
factures d'appels de fonds adressées aux Parties seront dématérialisées et transmises notamment via
la plateforme CHORUS PRO pour celles Futilisant. Ces derniéres assurent que les informations

nécessaires a la dématérialisation, précisées ci-dessus, sont conformes.

Les cocontractants s’engagent a respecter le délai de réglement de 45 jours maximum a compter de

réception de la facture sur la plateforme.
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7.4 Délais de caducité

En application de l'article 10 des Conditions générales, les engagements financiers des Parties
deviendront caducs a Fexpiration de I'un des deux délais suivants :

« un délai de 12 mois, a compter de la date de signature de la présente convention, au terme
duquel SNCF RESEAU doit avoir transmis les piéces justificatives permettant de justifier d'une
justification du report des travaux (incluant la phase de rédaction des DCE et celle relative &
l'achat des matiéres),

+ un délai de 24 mois a compter de la date d'achévement final des travaux, au terme duquel
SNCF RESEAU doit avoir transmis les pigces justificatives permettant le réglement du solde.

Par dérogation a l'article 10 des Conditions générales, les Parties ne sont pas tenues d'avertir SNCF
RESEAU de la perspective d'expiration de ces délais de caducité.

8 RESILIATION

Par dérogation a l'article 11 -1er alinéa des conditions générales, la convention de financement peut
étre résiliée de plein droit par chacune des parties, en cas de non-respect par f'autre partie ou par 'une
des autres parties des engagements pris au titre de la convention, a 'expiration d'un délai de trois mois
suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Les autres alinéas de la disposition demeurent inchangés.

9 PROPRIETE DES ETUDES ET DIFFUSION DES RESULTATS

Sans objet.

10 COMMUNICATION

Le maitre d'ouvrage, SNCF RESEAU, développera sa communication autour de ce programme en
étroite collaboration avec les signataires de la convention, pour tout évenement presse et toute
opération ponctuelle. Réciproquement, les signataires porteront a la connaissance de SNCF RESEAU
tout événement médiatique ou publicitaire qu'ils souhaiteraient engager sur ce projet. lls s’engagent a
citer SNCF RESEAU dans toutes les opérations de promotion et d'information liées a ce projet.

Les dossiers, documents, supports et matériels d'information mentionneront de fagon spécifique le
maitre d'ouvrage SNCF RESEAU et son logotype, ainsi que toutes les Parties & fa présente convention
et leurs logotypes respectifs.
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11 NOTIFICATIONS - CONTACTS

Toute notification faite par I'une des Parties 4 une autre ou aux autres pour les besoins de la présente
convention de financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple, fax ou courrier

électronique a :

Pour I'ETAT :

DREAL Occitanie

Direction Transports — DMSR

520 allée Henri i de Montmorency — CS 69007 — 34064 Montpellier cedex 2

Pour la Région Occitanie :

Région Occitanie

22, boulevard du Maréchal Juin

31406 Toulouse cedex 09

Direction Mobilités infrastructures et Développement
Contact : M. Régis CHANTEAU, Directeur

Pour le Département de I'Aude
Allée Raymond Courrigre - 11855 Carcassonne Cedex 9

Affaire suivie par la Direction générale adjointe solidarités territoriales, Direction contractualisations et

appui aux collectivités territoriales, représentée par :

Théme financier : Madame Torresan, DCACT/Pilotage financier et grands

projets, estelfle.torresan{@aude.fr

Théme administratif : M. Walter Bénazet, Chef de projet territorial Corbiéres / Salanque Minervois /

Pyrénées audoises, walter.benazet@aude.fr
Théme technique : M. Jean-Pierre Degaeff, jean-pierre degaeff@aude. fr

Pour le Département des Pyrénées-Orientales
24, Quai Sadi Carmnot BP 906
66906 Perpignan Cedex

Pour la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
11 boulevard Saint-Assiscle - BP 20641
66006 Perpignan Cedex

Affaire suivie par Madame Cathy Baillette, Chef de Cabinet du Président Robert Vila et Madame Elodie

LHOTE
c.baillette@perpignan-mediterranee.org /_e.lhotef@perpignan-mediterranee. org

Pour la Communauté de Communes Agly-Fenouillédes
14 rue de Lesquerde

66220 Saint-Paul de Fenouillet

Affaire suivie par Alain POURSUBIRE, DGS

contact@cc-aglyfenouilledes.fr / dgsi@cc-aglyfenouilledes.fr

Pour la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises
1 avenue Francois Mitterand

11500 Quillan

Affaire suivie par Jonathan Asaro, DGS
jonathan.asaro@pyreneesaudoises. fr

Pour la SARL TPCF

3 bis place de la Gare

11140 Axat

Affaire suivie par Yves Guimezanes, Gérant de la SARL

yves.gquimezanes@ipcf fr
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Pour le Syndicat Mixte TPCF

16 rue de Lesquerde

66220 Saint-Paul de Fenouillet

Affaire suivie par Gilles DEULOFEU, Président
contact. smtpcf@amail

Pour SNCF RESEAU :
Madame Catherine TREVET Direction Territoriale Occitanie
2 esplanade Compans Caffarelli — Immeubte Toulouse 2000 - 31000 Toulouse
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Fait en dix exemplaires originaux a Toulouse, le 2024",

Pour I'ETAT,
Le Préfet de la Région Occitanie
et Préfet de la Haute Garonne,

Pierre-André DURAND

' La date est apposée par le dernier signataire.
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Pour la Région Occitanie,
La Présidente du Conseil régional Occitanie

Carole DELGA
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Pour le Conseil Départemental de I'Aude,
La Présidente du Département

Héléne SANDRAGNE
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Pour le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
La Présidente du Département

Hermeline MALHERBE
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Pour la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole,
Le Président de la Communauté

Robert VILA
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Pour la Communauté de Communes Agly-Fenouiliédes
Le Président de la Communauté

Charles CHIVILO
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Pour la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises
Le Président de la Communauté

Francis SAVY
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Pour le Syndicat Mixte du Train du Pays Cathare et du Fenouillédes,
le Président

Gilles DEULOFEU
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Pour SNCF RESEAL,
La Directrice Territoriale Occitanie

Catherine TREVET
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ANNEXES

Annexe 1 - Conditions générales

Annexe 2 - Description du projet / Calendrier prévisionnel / Détail du colt estimé des travaux

Annexe 3 — Demande de paiement

Annexe 4 - Etat récapitulatif des dépenses subventionnables comptabilisées
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Annexe 1 — Conditions générales

Cf. document « Conditions générales Financeurs publics en date du 15/03/2018 » joint & la présente
convention.
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Annexe 2 — Description du projet / Calendrier prévisionnel / Détail du colt estimé des études
d'Exécution et des travaux

Description du projet et calendrier prévisionnel :

L'opération consiste & réaliser les travaux d'urgence sur le Réseau Ferré National permettant le maintien
des circulations du Train Rouge et des circulations fret entre Rivesaltes et Cases de Pénes (ligne
676 000 de Carcassonne a Rivesaltes).

Les travaux se dérouleront en ligne fermée, avec interruption compléte des circulations entre Rivesaltes
et Caudiés. La réalisation des travaux est prévue au premier trimestre 2025.

Ces travaux portent sur :
- Des longrines de tabliers métalliques.
- Laréfection de voie et de platelages de Passages a Niveau.
- Des traitements d’écoulements hydrauliques.
- Une nouvelle campagne de remplacements de traverses avec reprises d'écartement.

Détail du colt estimé des travaux :

Le Coiit Prévisionnel Définitif de Réalisation (CPDR) des travaux de renouvellement de la sec-
tion de ligne entre Rivesaltes et Caudiés est évalué a 830 000 € constants {CE janvier 2022),
Cette enveloppe se décompose comme suit :

Détail du CPDR
En € Hors Taxes (HT)
aux Conditions Economiques (CE) de janvier 2022 Travaux
Travaux 586 132,95 €
MOE (Maitrise d'ceuvre) 97 999,21 €
MOA {Maitrise d'Ouvrage) 37691,85€
Coflt brut 721 824,01 €
Provision pour risques 108 175,99 €
Codt net 830 000,00 €
Hypothéses d'actuallisation prises pour aboutir au montant
du besoin de financement en euros courants
Date prévisionnelie de fin des travaux Mars 2025
) , TPO1
Indices représentatifs ING

TPO1 04/2023 : 129,4
ING 04/2023 : 130,8

Pour le TPO1
8% par an en 2023
5,5% par an en 2024
4,5% par an en 2025

Demiers indices connus

Taux prévisionne! au-dela de 04/2023
Pour I'lNG

6% par an en 2023

3% par an en 2024

2,5% par an en 2025
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Cadre réservé & l'admis jfplicticn priéeClepieam A

No de dOSSier . 23012I‘B‘BJZIE—I]11—200043??5—2024030?—DC_2I]24-_I]33

Programme budg : P3600001

N° Tiers / intervenant : 11237

N° délibération :

Montant de la Subvention : 500 000 €

g Direction / Service : DITM - SI

ccitanie

0

DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE SUBVENTION

Je SouSSIgNE(E), NOM PréNOM,....ccoouuimieioeeeeeeeeee oo seeseeseseosenensssnsrasssens , Représentant
I'organisme (préciser la raison sociale) :

EN quUalité de (DréCiSer I8 FONMCLION) & cvoeeeeeeeeeeereeeeeeeereeeeeeeeeseeressaereesaeanresreerenens ,

Sollicite par la présente le versement de ........ccocovveeivvinnnereninns €

Au titre de : O avance, O acompte n®°....., O solde (si paiement.s déja effectué.s),
O versernent unique (si paiement en une seule fois)

O avance,

Q JYatteste par la présente que |'opération a commencé (A noter : dans ce cas la
demande de paiement fait également office d‘attestation de démarrage de 'opération)

Q Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

ou

O acompte n°..... OU 0O solde OU Q versement unique
O Le montant cumulé des dépenses réalisées est de ................ €

Je joins

Q Un état récapitulatif des justificatifs de dépenses diiment signé par le bénéficiaire
ou son représentant, exigé par l'arrété ou la convention pour le versement de la subven-
tion

O Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB)

O Autres piéces exigées par I'arrété ou la convention pour le versement de la
subvention (justificatifs de dépenses, bilan financier des dépenses et des recettes pour
le solde, rapport d‘activité ou bilan qualitatif pour le solde, ...)

Je renseigne lors de ma demande de solde de subvention d‘investissement

&} Si subvention supérieure ou égale & 250.000€ : la date de mise en service .../.../... et Ia
durée d’'amortissement des biens financés : ..... an(s)
Commentaires : ...vevrsrerreserareersssorartosases .(ex : indiquer « sans amortissement » le cas échéant)

Concernant la subvention (préciser I'objet de la subvention) :

Contact Organisme pour le suivi du dossier (si différent du représentant de l'organisme) :

Nom : Fonction :
Courrief : Téléphone :

O Y'atteste avoir respecté les obligations liées a I'attribution et au versement de
la subvention et je certifie que les piéces justificatives produites correspondent
bien a I'opération subventionnée ;

Q En cas de demande d’acompte, de solde ou de versement unique, j'atteste que
toutes les dépenses réalisées et justifiées dans le cadre de |'opération subven-
tionnée ont été acquittées.

Nom et tampon de I'organisme :

i Signature :

* Ce formulaire est 4 adresser au Site de Toulouse ou de Montpellier et doit &tre utilisé pour chaque demande de paiement
(avance, acompte, solde, ou versement unigue).
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